

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>121</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Sistemazione strade interne Circonvallazione interna PEEP - via Caravaggio, via Flumendosa, via Matteotti, via Pineta e completamento via Perra.
Data <b>24.07.2007</b>				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Luglio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**Premesso:**

1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 323 del 28/06/2004 si è conferito al sig. Mattana Ing. Renzo l'incarico per la redazione del progetto di “ Sistemazione strade interne Circonvallazione interna PEEP - via Caravaggio, via Flumendosa, via Matteotti, via Pineta e completamento via Perra” per complessive €310.000,00 ;.

3 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 14/02/2005 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 36 in data 28/02/2005 ha approvato detto progetto preliminare;

4 – che la Giunta Comunale con atto n° 139 in data 11/07/2005 ha approvato il progetto esecutivo;

5 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta SAR.CO.BIT. Srl, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 584 del 14/10/2005, per l'importo, al netto dello sconto praticato, di €203.447,94 oltre l'IVA;

6 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 20/10/2006 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione e quadro economico; computo metrico estimativo; quadro comparativo; schema atto di sottomissione; elaborato planimetrico e particolari costruttivi

7 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive 25.550,45 , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale €</b>	<b>Perizia €</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 227.811,99	€ 221.810,48
a2	Per oneri della sicurezza	€ 7.187,91	€ 7.187,91
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 234.999,90</b>	<b>€ 228.998,39</b>
	<b>Somme a disposizione</b>		
b1	Per spese generali con IVA	€ 44.040,00	€ 50.090,72
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 4.732,90	€ 4.732,90
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	10	€ 23.499,99
b4	Per imprevisti	€ 2.727,21	€ 3.278,15
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 75.000,10</b>	<b>€ 81.001,61</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 310.000,00</b>

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Mattana Ing. Renzo e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Mattana Ing. Renzo e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **DELIBERA**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Mattana Ing. Renzo e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **26.07.2007** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **26.07.2007**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia