

	COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari	AREA TECNICA	<i>Approvazione linea tecnica.</i>
	<i>Fascicolo LL.PP. n°</i> 525	SETTORE TECNICO	
	<i>Servizio</i>		

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Piano delle attività produttive nel P.I.P. "LUCERI" - Centro servizi per le imprese 2° lotto 1° stralcio
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

1 – che con deliberazione del C.C. n° 16 del 11/05/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005-2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che si è conferito al sig. Cacciopoli ing. Alessandro l'incarico per la redazione del progetto di " Piano delle attività produttive nel P.I.P. "LUCERI" - Centro servizi per le imprese 2° lotto 1° stralcio" per complessive € 625.835,83 ;

3 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 28/11/2005 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 211 in data 28/11/2005 ha approvato il progetto esecutivo;

4– che a seguito di regolare gara d' appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ATI SA.CO.IM sas e Mancosu Gesuino per l' importo, al netto dello sconto praticato, di € 460.504,56 oltre l' IVA;

5– che il professionista incaricato ha prodotto in data 26/01/2007 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica; Computo metrico estimativo; Quadro Economico; Analisi dei prezzi unitari; Elenco dei prezzi unitari Quadro comparativo; Verbale di concordamento nuovi prezzi; Schema atto di sottomissione; Tavola unica;

6- che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 20.658,57 oltre iva di legge come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e dal quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 523.087,61	€ 463.814,11	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 16.931,50	€ 17.349,02	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 540.019,11	€ 481.163,13	€ 0,00
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 8.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 10.800,38	€ 11.286,12	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 54.001,91	€ 48.116,31	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 4.014,43	€ 22.270,27	€ 0,00
b5)	Per pubblicità	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
b6)	Per allacciamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b7	Per consulenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b8	Per collaudi	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 85.816,72	€ 144.672,70	€ 0,00
C	Totale generale	€ 625.835,83	€ 625.835,83	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Cacciopoli ing. Alessandro e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Approva

- in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la perizia suppletiva presentata dal progettista Cacciopoli ing. Alessandro ;

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Ing. Antonio MELONI