

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	159	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: Recinzione delle piazze "La Cupola", via E. D' Arborea, "Giovanni Paolo Secondo".
Data 01.10.2007				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Uno** del mese di **Ottobre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER		X	- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

- 1 – che con deliberazione del C.C. n° 16 del 11/05/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005 / 2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- 2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 451 del 05/08/2005 si è conferito al sig. Pedditzi Ing. Silvio l'incarico per la redazione del progetto di "Recinzione delle piazze "La Cupola", via E. D' Arborea, "Giovanni Paolo Secondo"" per complessive € 150 000,00 ;
- 3 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 07/10/2005 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 186 in data 19/10/2005 ha approvato detto progetto preliminare;
- 4 – che la Giunta Comunale con atto n° 31 in data 22/02/2006 ha approvato il progetto esecutivo;
- 5 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Cabras Mariano srl per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 86 623,32 oltre l'IVA;
- 6 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 06/08/2007 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico, elenco prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento, cronoprogramma dei lavori, quadro comparativo, atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, n° 20 elaborati grafici.
- 7 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 15.926,27 , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 94 698,16	€ 83 353,32	€ 99 279,59
a2	Per oneri della sicurezza	€ 3 270,00	€ 3 270,00	€ 3 270,00
A	Totale lavori	€ 97 968,16	€ 86 623,32	€ 102 549,59
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 27 400,35	€ 27 400,35	€ 22 278,64
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 1 959,36	€ 1 959,36	€ 1 959,36
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	20 € 19 593,63	€ 17 324,66	€ 20 509,92
b4	Per imprevisti	€ 3 078,50	€ 16 692,31	€ 2 702,49
b5	Per pubblicità della gara		€ 0,00	€ 0,00
b6	Per espropriazioni		€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 52 031,84	€ 63 376,68	€ 47 450,41
C	Totale generale	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Pedditzi Ing. Silvio e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Pedditzi Ing. Silvio e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Pedditzi Ing. Silvio e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **02.10.2007** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **02.10.2007**

Il Funzionario Incaricato
Cardia