

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	79	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della Perizia di Variante n° 2 e Suppletiva relativa a : Centro polisportivo Sant'Elena – adeguamento alle norme di legge ed alla norme federali.
Data 06.06.2007				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Sei** del mese di **Giugno** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO		X
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

PREMESSO:

- 1 – Che con deliberazione del C.C. n°66 del 03/10/2003 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2003/2005 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi;
- 2 – Che con Deliberazione di G.C. n° 15 del 31.01.2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- 3 – Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 723 del 13.12.2005 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Elettrica Service Snc. di Quartu Sant'Elena a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante asta pubblica esperita in data 13.12.2005 ;
- 4 – Che in data 10.01.2006 è stata eseguita la consegna dei lavori alla ditta Elettrica Service Snc.;
- 5 – Che con Delibera della G.C. n° 144 del 28.08.2006 è stata approvata una Perizia di Variante relativa alle opere del solaio dello spogliatoio del campo di calcio;
- 6 - Che i professionisti incaricati Ingg. Fabio Seta e Massimiliano Lostia di Santa Sofia, hanno prodotto in data 24.05.2007 una perizia di variante n° 2 e suppletiva composta dai seguenti elaborati: Relazione di variante e quadro economico, Quadro comparativo, Verbale concordamento nuovi prezzi, Schema atto di sottomissione, Estratto Capitolato FIT – ANCIT con sezioni e pendenze campi da tennis e Planimetria nuovi campi da tennis;
- 7 - Che gli interventi proposti nella Perizia di Variante n° 2 e Suppletiva prevedono maggiori lavorazioni per €5.699,36, come risulta dalla relazione di variante, quadro comparativo e quadro economico così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Periz.1 €	Periz.2 €	Finale €
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 284.175,00	€ 254.610,49	€ 260.309,85	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 9.025,00	€ 9.025,00	€ 9.025,00	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 293.200,00	€ 263.635,49	€ 269.334,85	€ 0,00
Somme a disposizione					
b1	Per spese generali con IVA	€ 63.396,56	€ 63.396,56	€ 65.221,87	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2.362,61	€ 4.398,00	€ 4.398,00	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori percentuale del % <input type="text" value="10"/>	€ 29.320,00	€ 26.363,55	€ 26.933,49	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 25.677,25	€ 60.162,82	€ 0,00	€ 0,00
b5	Per pubblicità gara	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b6	Per diritti di segreteria (CONI)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
b7	Per spese bonifico	€ 2,58	€ 2,58	€ 2,58	€ 0,00
b8	Per lavori di completamento		€ 0,00	€ 52.068,21	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 124.859,00	€ 154.423,51	€ 148.724,15	€ 0,00
C	Totale generale	€ 418.059,00	€ 418.059,00	€ 418.059,00	€ 0,00

VISTA la perizia di variante n° 2 e Suppletiva, presentata dai progettisti Ingg. F. Seta e M. Lostia di Santa Sofia e la relazione di approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Antonio Meloni, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

PROPONE

1. Di approvare la perizia di variante n° 2 e Suppletiva ai lavori in oggetto redatta dai progettisti Ingg. Fabio Seta e Massimiliano Lostia di Santa Sofia, di cui al precedente quadro economico;
2. Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante n° 2 e Suppletiva ai lavori in oggetto redatta dai progettisti Ingg. Fabio Seta e Massimiliano Lostia di Santa Sofia, di cui al precedente quadro economico;
2. Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **07.06.2007** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **07.06.2007**

Il Funzionario Incaricato
Cardia