

	COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari	Area Tecnica LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI	<i>Approvazione in linea tecnica</i>	
	<i>Fascicolo LL.PP. n°</i> 443			
	<i>Servizio</i>		DATA 04.06.2007	

OGGETTO:	Approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. 24/1987 art. 11 della Perizia di Variante n° 2 e Suppletiva relativa a : Centro polisportivo Sant'Elena – adeguamento alle norme di legge ed alla norme federali.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

1 – Che con Deliberazione della G.C. n° 15 del 31.01.2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: Centro polisportivo Sant'Elena – adeguamento alle norme di legge ed alla norme federali;

2 – Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 723 del 13.12.2005 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Elettrica Service Snc. di Quartu Sant'Elena a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante asta pubblica esperita in data 13.12.2005;

3 – Che in data 10.01.2006 è stata eseguita la consegna dei lavori alla ditta Elettrica Service Snc.;

4 – Che con Delibera della G.C. n° 144 del 28.08.2006 è stata approvata una Perizia di Variante relativa alle opere del solaio dello spogliatoio del campo di calcio;

5 - Che i professionisti incaricati Ingg. Fabio Seta e Massimiliano Lostia di Santa Sofia, hanno prodotto in data 24.05.2007 una Perizia di Variante n° 2 e Suppletiva composta dai seguenti elaborati: Relazione di variante e quadro economico, Quadro comparativo, Verbale concordamento nuovi prezzi, Schema atto di sottomissione, Estratto Capitolato FIT – ANCIT con sezioni e pendenze campi da tennis e Planimetria nuovi campi da tennis;

6 - Che gli interventi proposti nella Perizia di Variante n° 2 e Suppletiva prevedono maggiori lavorazioni per €5.699,36, come risulta dalla relazione di variante, quadro comparativo e quadro economico così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Periz.1 €	Periz.2 €	Finale €
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 284.175,00	€ 254.610,49	€ 260.309,85	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 9.025,00	€ 9.025,00	€ 9.025,00	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 293.200,00	€ 263.635,49	€ 269.334,85	€ 0,00
Somme a disposizione					
b1	Per spese generali con IVA	€ 63.396,56	€ 63.396,56	€ 65.221,87	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2.362,61	€ 4.398,00	€ 4.398,00	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori percentuale del % 10	€ 29.320,00	€ 26.363,55	€ 26.933,49	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 25.677,25	€ 60.162,82	€ 0,00	€ 0,00
b5	Per pubblicità gara	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b6	Per diritti di segreteria (CONI)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
b7	Per spese bonifico	€ 2,58	€ 2,58	€ 2,58	€ 0,00
b8	Per lavori di completamento		€ 0,00	€ 52.068,21	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 124.859,00	€ 154.423,51	€ 148.724,15	€ 0,00
C	Totale generale	€ 418.059,00	€ 418.059,00	€ 418.059,00	€ 0,00

7 – Che la perizia di variante proposta non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che è necessario realizzare le opere previste nella Perizia di Variante n° 2 e Suppletiva presentata dai progettisti Ing. F. Seta e Ing. M. Lostia di Santa Sofia;

VISTA la legge regionale n° 24/1987 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

APPROVA

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la Perizia di Variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antonio MELONI