

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>15</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : rifacimento degli allacci idrici nell' abitato di Sinnai – centro.
Data	<b>11.02.2008</b>			

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Undici** del mese di **Febbraio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del Vice **Segretario Generale Dr.ssa Aresu Anna Maria**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**Premesso:**

1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che si è conferito ai sigg. Meloni Ing. Antonio e Cocco Ing Luisa l'incarico per la redazione del progetto di "rifacimento degli allacci idrici nell'abitato di Sinnai - centro" per complessive €1.386.000,00;

3 – che la Giunta Comunale con atto n° 252 in data 06/12/2004 ha approvato il progetto esecutivo;

4 – che i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ACQUAVITANA spa per l'importo, di €1.137.561,48 oltre l' IVA;

5 – che con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n° 450 del 05/08/2005 si individuò il tecnico esterno per il conferimento dell'incarico per la direzione dei lavori in oggetto nella persona del sig. Caligaris ing. Luciano;

6 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 28/08/2006 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto.

7 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 06/08/2007 un'ulteriore perizia suppletiva ai lavori in oggetto.

8– che per sopraggiunte esigenze dell'Amministrazione il professionista incaricato sig. Caligaris ing. Luciano ha prodotto in data 03/12/2007 un'altra perizia di assestamento finale ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione di accompagnamento, quadro comparativo, spese tecniche.

9 - che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 1.126.982,30, in diminuzione rispetto alla precedente perizia di € 4.707,75 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto	Perizia €	Perizia II €	Finale €
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 1 115 685,67	€ 1 115 685,67	€ 1 115 685,67	€ 1 109 814,24	€ 1 105 106,49
a2	Per oneri della sicurezza	€ 21 875,81	€ 21 875,81	€ 21 875,81	€ 21 875,81	€ 21 875,81
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 1 137 561,48</b>	<b>€ 1 137 561,48</b>	<b>€ 1 137 561,48</b>	<b>€ 1 131 690,05</b>	<b>€ 1 126 982,30</b>
	<b>Somme a disposizione</b>					
b1	Per spese generali con IVA	€ 103 757,24	€ 103 757,24	€ 115 736,62	€ 123 953,81	€ 127 944,48
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 17 187,13	€ 17 187,13	€ 17 187,13	€ 17 187,13	€ 17 187,13
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <input type="text" value="10"/>	€ 113 756,15	€ 113 756,15	€ 113 756,15	€ 113 169,01	€ 112 698,23
b4	Per imprevisti	€ 13 738,00	€ 13 738,00	€ 1 758,62	€ 0,00	€ 0,00
b5	somme non utilizzate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 187,86
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 248 438,52</b>	<b>€ 248 438,52</b>	<b>€ 248 438,52</b>	<b>€ 254 309,95</b>	<b>€ 259 017,70</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 1 386 000,00</b>	<b>€ 1 386 000,00</b>	<b>€ 1 386 000,00</b>	<b>€ 1 386 000,00</b>	<b>€ 1 386 000,00</b>

**VISTA** la perizia suppletiva presentata dal sig. Caligaris ing. Luciano e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

**VISTA** la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

### PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal sig. Caligaris ing. Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal sig. Caligaris ing. Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL Vice SEGRETARIO GENERALE  
F.to ARESU

Publicato all'Albo Pretorio dal **13.02.2008** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **13.02.2008**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia