

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>18</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n° 3 relativa a: Sistemazione della viabilità rurale Funtana Noa – Brandanu, strada comunale Sinnai-Burcei, strada vicinale Crabili Serreli, Piscina Paderi – Bruncu Senzu e strada comunale Sinnai-Tasonis.</b>
<b>Data 11.02.2008</b>				

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Undici** del mese di **Febbraio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del Vice **Segretario Generale Dr.ssa Aresu Anna Maria**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**Premesso:**

- 1 – che con deliberazione del C.C. n° 32 del 28/02/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005/2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi;
- 2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 391 del 03.07.2006 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta F.LLI Murru Srl di Quartu S. Elena;
- 3 – che in data 27 Settembre 2006 è stato stipulato il contratto d'appalto alla ditta F.Lli Murru Srl di Quartu S. Elena Rep. 1281, registrato a Cagliari il 10.10.2006 al n°3892 di repertorio;
- 4 – che in data 6 Novembre 2006 è stata eseguita la consegna dei lavori alla ditta F.Lli Murru Srl e che i lavori sono iniziati in data 14 Dicembre 2006;
- 5 – che con Deliberazione della G.C. n° 40 del 19.03.2007 è stata approvata una Perizia di Variante relativa ai lavori di Sistemazione della viabilità rurale Funtana Noa – Brandanu, strada comunale Sinnai-Burcei, strada vicinale Crabili Serreli, Piscina Paderi-Bruncu Senzu e strada comunale Sinnai-Tasonis;
- 6 – che con Deliberazione della G.C. n° 192 del 10.12.2007 è stata approvata una Perizia di Variante n° 2 relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- 7 – che durante l'esecuzione dei lavori di asportazione del sottofondo stradale dell'ultimo tratto della strada Sinnai-Tasonis si è rilevata la presenza di argilla intrisa d'acqua, pertanto si è constatata la necessità di eseguire Perizia Suppletiva e di Variante n° 3 per apportare delle modifiche non prevedibili in fase progettuale;
- 8 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 28.01.2007 la Perizia Suppletiva e di Variante n° 3 relativa ai lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati: 1) Relazione tecnica – 2) Quadro economico – 3) TAV. 1 Corografia generale – 4) TAV. 2 Stralcio planimetrico – 5) Elenco prezzi – 6) Analisi dei prezzi – 7) Computo metrico estimativo – 8) Stima incidenza mano d'opera – 9) Cronoprogramma – 10) Quadro comparativo;

9 – che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 450.000,00, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale €</b>	<b>Perizia 2 €</b>	<b>Perizia 3 €</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 323.455,01	€ 271.928,63	€ 277.602,99
a2	Per oneri della sicurezza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 333.455,01</b>	<b>€ 281.928,57</b>	<b>€ 287.602,99</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b1	Per spese generali con IVA	€ 42.434,63	€ 42.434,63	€ 42.434,63
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 6.469,10	€ 6.469,10	€ 6.469,10
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">20</span>	€ 66.691,00	€ 56.385,71	€ 57.520,60
b4	Per imprevidi ed eventuali lavori di completamento	€ 950,26	€ 62.781,99	€ 55.972,68
			€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 116.544,99</b>	<b>€ 168.071,43</b>	<b>€ 162.397,01</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>

**DATO ATTO** che non esistono maggiori costi derivanti dalla realizzazione delle opere;

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

- Di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n° 3 per la realizzazione dei lavori in oggetto redatto dal Dott. Agr. Antonio PILLERI ed il Quadro Economico dei lavori di cui trattasi dell'importo complessivo di € 450.000,00;
- Di dare atto che l'approvazione della presente Perizia Suppletiva e di Variante n° 3 non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

### **D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL Vice SEGRETARIO GENERALE  
F.to ARESU

Publicato all'Albo Pretorio dal **13.02.2008** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **13.02.2008**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia