

	COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari	Area Tecnica LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI	<i>Approvazione perizia suppletiva</i>
	<i>Fascicolo LL.PP. n°</i> 489		
	<i>Servizio</i>		DATA 04/03/2008
OGGETTO:	Approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007 della perizia di assestamento finale al progetto esecutivo relativo ai lavori di "Sistemazione strade interne Circonvallazione interna PEEP - via Caravaggio, via Flumendosa, via Matteotti, via Pineta e completamento via Perra"		

CUP: J14E04000100001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la Giunta Comunale con atto n° 139 in data 11/07/2005 ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;

- che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta SAR.CO.BIT. Srl, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 584 del 14/10/2005, per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 203.447,94 oltre l'IVA;

- che la Giunta Comunale con atto n° 121 in data 24/07/2007 ha approvato una 1° perizia suppletiva e di variante, da cui risulta che il nuovo importo contrattuale è di € 228.998,39;

- che il professionista incaricato ha prodotto in data 03/03/2008 una perizia di assestamento finale ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione e quadro economico; computo metrico estimativo; quadro comparativo; schema atto di sottomissione;

- che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni rispetto all'importo contrattuale, a seguito della 1° perizia suppletiva, per complessivi € 472,24, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale	Perizia	Finale assest.
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 227.811,99	€ 221.810,48	€ 222.182,72
a2	Per oneri della sicurezza	€ 7.187,91	€ 7.187,91	€ 7.187,91
A	Totale lavori	€ 234.999,90	€ 228.998,39	€ 229.370,63
	Somme a disposizione			
b1	Per spese generali con IVA	€ 44.040,00	€ 50.090,72	€ 50.090,72
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 4.732,90	€ 4.732,90	€ 1.906,89
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 23.499,99	€ 22.899,84	€ 22.937,06
b4	Per imprevisti	€ 2.727,21	€ 3.278,15	€ 0,00
b6	Per economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.694,70
B	Totale somme a disposizione	€ 75.000,10	€ 81.001,61	€ 80.629,37
C	Totale generale	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00

Visto l'art. 7 della legge regionale n° 5/2007 che ha stabilito la competenza di questo Ufficio ad esprimere parere obbligatorio per progetti di lavori pubblici o opere pubbliche fino a € 6.000.000,00;

Vista la Perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo presentato dal sig. Mattana Ing. Renzo, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai

Approva

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007, la perizia suppletiva e di variante medesima.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Ing. Antonio MELONI