

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>19</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: <b>POR SARDEGNA 2000-2006 Misura 2.3. Interventi di completamento teatro civico.</b>
Data <b>04.02.2009</b>				

L'anno **Duemilanove** il giorno **Quattro** del mese di **Febbraio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli** Sandro nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr. **Farris Efsio**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO		X
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO		X
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**Premesso:**

1 - che con deliberazione del C.C. n° 34 del 08/10/2008 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2008/2010 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 - che si è conferito al sigg. Meloni Ing. Antonio e Cocco Ing. Luisa l'incarico per la redazione del progetto "POR SARDEGNA 2000-2006 Misura 2.3. Interventi di completamento teatro civico" per complessive € 375.000,00 ;

3 - che gli incaricati hanno prodotto in data 16/09/2008 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

4 - che la Giunta Comunale con atto n° 145 in data 17/09/2008 ha approvato il progetto esecutivo;

5 - che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Integra Sistemi di Usai Mario per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 217 299,45 oltre l' IVA;

6 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 507 del 14/10/2008 si è conferito al professionista Murgia Ing. Vittorio l'incarico per la Direzione dei Lavori di "POR SARDEGNA 2000-2006 Misura 2.3. Interventi di completamento teatro civico" per complessive € 375.000,00 ;

7 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 30/01/2009 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, analisi nuovi prezzi, schema atto di sottomissione, n° 1 elaborato grafico.

8 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 12.639,05, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 255 000,00	€ 214 299,45	€ 226 938,50
a2	Per oneri della sicurezza	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 258 000,00</b>	<b>€ 217 299,45</b>	<b>€ 229 938,50</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
b1	Per spese generali con IVA	€ 12 000,00	€ 30 718,70	€30 718,70
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 5 500,00	€ 5 500,00	€ 4 157,93
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	20 € 51 600,00	€ 43 459,89	€ 45 987,70
b4	Per pubblicità della gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b5	Per imprevisti	€ 180,00	€ 15 871,96	€ 1 145,44
b6	Contributo Autorità Vigilanza	€ 300,00	€ 150,00	€ 150,00
b7	Collaudo amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 901,73
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 69 580,00</b>	<b>€ 95 700,55</b>	<b>€ 83 061,50</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 327 580,00</b>	<b>€ 313 000,00</b>	<b>€ 313 000,00</b>

**VISTA** la perizia suppletiva presentata dal progettista Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti);

**VISTA** la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

#### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del DLgs. 267/2000.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

#### **DELIBERA**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

#### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. FARRIS

Publicato all'Albo Pretorio dal **11.02.2009** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. FARRIS

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **11.02.2009**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia