

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>137</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Sistemazione strade interne, vie: Concas, Costituzione, S. Isidoro, Pergolesi, Cagliari, Marconi, Adige, Sardegna, Veneto e Azuni.</b>
Data <b>29/09/2010</b>				

L'anno **duemiladieci** il giorno **Ventinove** del mese di **Settembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelì Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale Dr.ssa Basolu Maria Antonietta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ALEDDA MATTEO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**PREMESSO:**

1 – che con deliberazione del C.C. n° 21 del 09/07/2009 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2009/2010 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 678 del 23/11/2009 si è conferito al sig. Pisu Geom Vitale l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

3 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 678 del 23/11/2009 si è conferito al dipendente sig. Pisu Geom. Vitale, coadiuvato dal sig. Mereu Giuseppe per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96, l'incarico per la redazione del progetto e la Direzione dei lavori di “ Sistemazione strade interne, vie: Concas, Costituzione, S. Isidoro, Pergolesi, Cagliari, Marconi, Adige, Sardegna, Veneto e Azuni”, per complessive € 150.000,00 ;

4 – che gli incaricati hanno prodotto in data 02/12/2009 il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;

5 – che la Giunta Comunale con atto n° 163 in data 09/12/2009 ha approvato il progetto esecutivo;

6 – che, a seguito di regolare gara d' appalto, i lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 254 del 05/05/2010 alla ditta I.S.O.F. SRL per l' importo, al netto dello sconto praticato, di € 100416,46 oltre l' IVA;

7 – che il Direttore dei Lavori sig. Pisu Geom. Vitale ha prodotto in data 27/09/2010 una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati:  
 Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro Economico; Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi; Computo metrico estimativo di perizia;  
 Analisi dei nuovi prezzi; Quadro comparativo; N. 3 Tavole grafiche;

8 - che gli interventi proposti con la perizia prevedono maggiori lavorazioni rispetto il contratto d'appalto, per complessive € 11.999,93 di cui € 1.999,99 per IVA , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale €</b>	<b>Perizia €</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 119.300,14	€ 107.875,65
a2	Per oneri della sicurezza	€ 2.326,69	€ 2.540,75
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 121.626,83</b>	<b>€ 110.416,40</b>
	<b>Somme a disposizione</b>		
b1	Per spese generali con IVA		€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2.432,54	€ 2.432,54
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span>	€ 24.325,37	€ 22.083,28
b4	Per imprevisti	€ 1.615,26	€ 1.615,26
b5	Per economie da ribasso d'asta (compresa l'IVA)		€ 13.452,52
			€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 28.373,17</b>	<b>€ 39.583,60</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante presentata dal progettista e D.L. Pisu Geom. Vitale e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti);

**VISTA** la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il contratto d'appalto rep. 1384 del 10/06/2010 registrato a Cagliari in data 17/06/2010, stipulato con la Ditta I.S.O.F. SRL;

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dal progettista e direttore dei lavori Pisu Geom. Vitale di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;
- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

## D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con separata e unanime votazione, espressa palesemente;

## D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU
Pubblicato all'Albo Pretorio dal <b>07/10/2010</b> e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU	
<b>Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.</b>	
Sinnai, li <b>07/10/2010</b>	Il Funzionario Incaricato Asuni