



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 130 Data 07/10/2013	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: Manutenzione straordinaria strada di Circonvallazione Nord-Est, Via Pintor, Menotti e Monte Genis.
---	-----------------	---

L'anno duemilatredici il giorno **sette** del mese di **ottobre** alle ore **18,00** e prosiegua, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO		X
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore		X
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		6	2

Presiede il vice Sindaco **ALESSANDRO ORRU'**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **ADRIANA ZUDDAS**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici ing. Luisa Cocco;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: Manutenzione straordinaria strada di Circonvallazione Nord-Est, Via Pintor, Menotti e Monte Genis**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro ORRÙ

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 08/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 07/10/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 08/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E
TECNOLOGICI**

Fascicolo LL.PP. n° 738

Proposta n° 12
In data 13/09/2013

Il tecnico istruttore : Pisu geom. Vitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a:
Manutenzione straordinaria strada di Circonvallazione Nord-Est, Via Pintor,
Menotti e Monte Genis

CUP J17H12001160004 - CIG 48807878D7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI

Premesso:

- 1) Che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n° 316 del 14/11/2012 si è conferito alla Sig.ra Cocco Ing. Luisa l'incarico di Responsabile del Procedimento e al dipendente Sig. Pisu Geom. Vitale l'incarico di progettista e di Direttore dei Lavori dei lavori in oggetto;
- 2) che il funzionario incaricato ha prodotto in data 08/01/2013 il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- 3) Che con delibera della Giunta Comunale n° 13 in data 17/01/2013 è stato approvato il progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria strada di Circonvallazione Nord-Est, Via Pintor, Menotti e Monte Genis per l'importo complessivo di € 112.988,55 di cui € 89.109,53 a base d'appalto, e un quadro economico così definito:

Quadro economico		Progetto
A	Importo lavori senza oneri della sicurezza	€ 87609,53
B	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1 500,00
C	Totale importo lavori	€ 89 109,53
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 680,54
D2	Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010	€ 2 673,29
D3	Oneri AVCP	€ 30,00
D4	Incentivo art. 12 comma 1 della Legge Regionale 5/2007	€ 1 782,19
D5	Iva 21% su totale lavori C)	€ 18 713,00
D	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 23 879,02
IMPORTO COMPLESSIVO C) + D)		€ 112.988,55

- 4) che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 141 del 17/04/2013 alla Ditta F.F. SERCI srl, Via Caprera n, 15 - Guspini (VS), Codice fiscale n. 01637300920, per l'importo contrattuale di € 68.500,20 oltre l'IVA, al netto dello sconto del 23,467%, sull'importo a base d'appalto di € 87.609,53 più oneri della sicurezza;
- 5) che a seguito della stipula del contratto d'appalto rep. 1416 in data 04/07/2013, il quadro economico risultava il seguente:

Quadro Economico		Contratto €
A	Per lavori senza la sicurezza	€ 67.050,20
B	Per oneri della sicurezza	€ 1.500,00
C	Totale lavori	€68.550,20
	Somme a disposizione	
D1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 680,54
D2	Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010	2.673,29
D3	Oneri AVCP	€ 30,00
D4	Incentivo art. 12 comma 1 della Legge Regionale 5/2007	€ 1.782,19
D5	Iva 21% su totale lavori C)	€ 14.395,54
D6	Economie da ribasso d'asta (compreso IVA)	€ 24.876,79
D	Totale somme a disposizione	€ 44.438,35
	IMPORTO COMPLESSIVO C) + D)	€112.988,55

- 6) che durante l'esecuzione dei lavori, ai fini di una corretta e razionale funzionalità dell'opera, sono state apportate delle variazioni in più e in meno ad alcune categorie di lavoro;
- 7) che il Direttore di Lavori incaricato, ha prodotto in data 21/08/2013 una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica; Computo metrico; Quadro comparativo; Quadro economico comparativo; Schema atto di sottomissione; Numero 4 (quattro) tavole planimetrie;
- 8) che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive €. 6.887,30 più €. 1.446,33 per IVA al 21%, come risulta dalla relazione previsionale di spesa e un quadro economico così definito;

Quadro Economico		Perizia €
A	Per lavori senza la sicurezza	€ 73.937,50
B	Per oneri della sicurezza	€ 1.500,00
C	Totale lavori	€75.437,50
	Somme a disposizione	
D1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 680,54
D2	Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010	2.673,29
D3	Oneri AVCP	€ 30,00
D4	Incentivo art. 12 comma 1 della Legge Regionale 5/2007	€ 1.782,19
D5	Iva 21% su totale lavori C)	€ 15.841,88
D6	Economie da ribasso d'asta (compreso IVA)	€ 16.543,15
D	Totale somme a disposizione	€ 37.551,05
	IMPORTO COMPLESSIVO C) + D)	€ 112.988,55

VISTA la perizia suppletiva redatta dal Direttore dei lavori sig. Pisu geom. Vitale e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT., facente funzioni, sig.ra Serra ing. Silvia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

DATO ATTO che la presente Variante non comporta ulteriore spesa per l'Ente, in quanto i maggiori oneri economici rispetto all'importo del contratto originario trovano la loro copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Pisu Geom. Vitale e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata

Data, 13/09/2013	Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. (f.f.)
	F.to Ing. Silvia SERRA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 13/09/2013	Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. (f.f.)
	F.to Ing. Silvia SERRA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 20/09/2013	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 08/10/2013	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia