ALLEGATO 3 AL PROGETTO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

N attività	codice attività	nome attività	mese avvio	mese fine	durata (mesi)	Gantt (bimestri del progetto)											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		attività precedenti l'avvio formale															
		fase 1 -predisposizione progetto															
1	A1	LINEE GENERALI PROGETTO	1	1	1												
2	A2	ADESIONE	1	1	1												
3	A3	PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO	1	2	2												
	A4	APPROVAZIONE PROGETTO IN GIUNTA															
		fase 2 - attività di realizzazione															
4	B1	FORMAZIONE	1	3	3												
5	B2	PREDISPOSIZIONE SUPPORTO INFORMATICO	1	3	3												
6	B3	ATTIVAZIONE SPORTELLO A SOLANAS E SPERIMENTAZIONE	4	9	6												
		ATTIVAZIONE SPORTELLO A SINNAI (vincolo: riorg.ne logistica piano terra)	6	11	6												
		fase 3 - attività di sviluppo															
7	B4	ESTENSIONE	8	15	8												
		EVOLUZIONE PROGETTO															
		attività continuative															
8	C1	AMMINISTRAZIONE PROGETTO	1	24	24												
9	C2	FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE	1	24	24												
10	C3	MONITORAGGIO	1	24	24												