

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>160</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: Centro di educazione Ambientale di Solanas.</b>
Data <b>05.09.2005</b>				

L'anno **Duemilacinque** il giorno **cinque** del mese di **Settembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- LOBINA ALDO	X		- LOBINA BRUNO	X	
- TREMULO PAOLO		X	- SERRA MASSIMO		X
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ATZERI GIULIO	X	
- FALQUI GIOVANNI		X			

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

1 – che con deliberazione del C.C. n° 21 del 08/04/2003 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2003/2005 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che la Giunta Comunale con atto n° 83 in data 14/04/2004 ha approvato il progetto esecutivo;

3 – che a seguito di regolare gara d' appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Murru Maurizio per l' importo, al netto dello sconto praticato, di € 567 739,97 oltre l' IVA;

4– che i dipendenti incaricati Cocco ing. Luisa e Meloni Ing. Antonio hanno prodotto una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elenco nuovi prezzi, schema atto di sottomissione.

5 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 56.281,44 , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 625 512,38	€ 544 739,97	€ 601 022,69
a2	Per oneri della sicurezza	€ 23 000,00	€ 23 000,00	€ 23 000,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 648 512,38</b>	<b>€ 567 739,97</b>	<b>€ 624 022,69</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b1	Per spese generali con IVA	€ 1 676,42	€ 36 000,00	€ 35 092,53
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 13 064,28	€ 13 064,28	€ 13 064,28
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	10	€ 64 851,24	€ 56 774,00
b4	Per imprevisti	€ 2 264,47	€ 56 790,54	€ 0,00
b5	Per spese di pubblicità della gara	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 84 856,41</b>	<b>€ 165 628,82</b>	<b>€ 110 559,08</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 733 368,79</b>	<b>€ 733 368,79</b>	<b>€ 734 581,77</b>

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Cocco ing. Luisa e Meloni Ing. Antonio e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTE le leggi 109 del 11.02.1994, 216 del 02.06.1995 e 415 del 15.11.1998;

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Cocco ing. Luisa e Meloni Ing. Antonio di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale, per un importo pari a € 1212,98, che tale spesa trova copertura nel capitolo 32600 del bilancio 2005 ;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **DELIBERA**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Cocco ing. Luisa e Meloni Ing. Antonio di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale, per un importo pari a € 1212,98, che tale spesa trova copertura nel capitolo 32600 del bilancio 2005.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Pubblicato all'Albo Pretorio dal <b>08.09.2005</b> e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI	
<b>Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.</b>	
Sinnai, li <b>08.09.2005</b>	Il Funzionario Incaricato Cardia