

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>88</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Piano parcheggi ex L. 122/1989 - stralcio 2.
Data <b>27.04.2005</b>				

L'anno **Duemilacinque** il giorno **Ventisette** del mese di **Aprile** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli** Sandro nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario** Generale Dr.ssa **Angotzi** Maria Assunta.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- LOBINA ALDO	X		- LOBINA BRUNO		X
- TREMULO PAOLO		X	- SERRA MASSIMO		X
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ATZERI GIULIO	X	
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

- 1 - che con deliberazione del C.C. n° 22 del 03/05/2001 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2001/2003 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- 2 - che con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n° 256 del 15/07/2002 si è conferito al sig. Concas Ing. Giuseppe l'incarico per la redazione del progetto di "Piano parcheggi ex L. 122/1989 - stralcio 2" per complessive € 700.000,00.
- 3 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 17/04/2002 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 289 in data 22/12/2002 ha approvato detto progetto preliminare;
- 4 - che la Giunta Comunale con atto n° 134 in data 18/06/2003 ha approvato il progetto esecutivo;
- 5 - che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ITALCOS di Tocco Massimiliano per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 378.354,90 oltre l'IVA;
- 6 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 19/04/2005 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Studio architettonico di Via E. D'Arborea, Studio architettonico di Via della Libertà, Elenco NP, Computo metrico, Quadro comparativo, Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, Relazione tecnica di perizia e quadro economico;
- 7 - che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 63.003,61 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale €</b>	<b>Perizia €</b>	<b>Finale €</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 436.732,50	€ 426.076,90	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 13.050,00	€ 15.281,62	€ 0,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 449.782,50</b>	<b>€ 441.358,52</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b1	Per spese generali con IVA	€ 118.762,79	€ 118.762,79	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 9.060,87	€ 5.436,52	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	10 € 44.978,25	€ 44.135,85	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 1.915,59	€ 0,00	€ 0,00
b5	Per pubblicità della gara	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00
b6	Per espropriazioni	€ 68.000,00	€ 122.300,00	€ 0,00
b7	Per frazionamenti		€ 2.307,36	€ 0,00
b8	Per allaccio idrico via D'Arborea		€ 2.053,32	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 250.217,50</b>	<b>€ 294.995,84</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 736.354,36</b>	<b>€ 0,00</b>

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Concas Ing. Giuseppe e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTE le leggi 109 del 11.02.1994, 216 del 02.06.1995 e 415 del 15.11.1998;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Concas Ing. Giuseppe e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale per complessive € 36.354,36 a cui si farà fronte con il capitolo 24000 del bilancio in corso di approvazione del 2005.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **DELIBERA**

– di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **29.04.2005** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **29.04.2005**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia