

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	13	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Piano delle attività produttive nel P.I.P. "LUCERI" - Centro servizi per le imprese 2° lotto 1° stralcio.
Data 30.01.2007				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Trenta** del mese di **Gennaio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO		X
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

1 - che con deliberazione del C.C. n° 16 del 11/05/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005-2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 - che si è conferito al sig. Cacciopoli ing. Alessandro l'incarico per la redazione del progetto di "Piano delle attività produttive nel P.I.P. "LUCERI" - Centro servizi per le imprese 2° lotto 1° stralcio" per complessive € 625.835,83 ;

3 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 28/11/2005 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 211 in data 28/11/2005 ha approvato il progetto esecutivo;

4- che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ATI SA.CO.IM sas e Mancosu Gesuino per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 460.504,56 oltre l'IVA;

5- che il professionista incaricato ha prodotto in data 26/01/2007 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica; Computo metrico estimativo; Quadro Economico; Analisi dei prezzi unitari; Elenco dei prezzi unitari

Quadro comparativo; Verbale di concordamento nuovi prezzi; Schema atto di sottomissione; Tavola unica;

6- che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 20.658,57 oltre iva di legge come risulta dalla relazione previsionale di spesa e dal quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 523.087,61	€ 463.814,11	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 16.931,50	€ 17.349,02	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 540.019,11	€ 481.163,13	€ 0,00
	Somme a disposizione			
b1	Per spese generali con IVA	€ 8.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 10.800,38	€ 11.286,12	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 54.001,91	€ 48.116,31	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 4.014,43	€ 22.270,27	€ 0,00
b5)	Per pubblicità	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
b6)	Per allacciamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b7	Per consulenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b8	Per collaudi	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 85.816,72	€ 144.672,70	€ 0,00
C	Totale generale	€ 625.835,83	€ 625.835,83	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Cacciopoli ing. Alessandro e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Cacciopoli ing. Alessandro e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Cacciopoli ing. Alessandro e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **01.02.2007** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **01.02.2007**

Il Funzionario Incaricato
Cardia