

	COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari	Area Tecnica LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI	<i>Approvazione progetto esecutivo</i>
	<i>Fascicolo LL.PP. n°</i> 376		
	<i>Servizio</i>		DATA 12/09/07

OGGETTO:	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 24/1987 ART. 11 DELLA PERIZIA SUPPLETIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI ALLACCI IDRICI NELL' ABITATO DI SINNAI - CENTRO
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stato conferito al professionista Caligaris Ing. Luciano l' incarico di redigere la perizia suppletiva al progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

Che in data 06/08/2007 lo stesso professionista ha prodotto una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica di perizia, computo metrico estimativo, quadro comparativo, shema dell'atto di sottomissione, n° 9 elaborati grafici;

Gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 1.131.690,05, in diminuzione rispetto alla precedente perizia di € 5.871,43 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 1 115 685,67	€ 1 115 685,67	€ 1 115 685,67	€ 1 109 814,24
a2	Per oneri della sicurezza	€ 21 875,81	€ 21 875,81	€ 21 875,81	€ 21 875,81
A	Totale lavori	€ 1 137 561,48	€ 1 137 561,48	€ 1 137 561,48	€ 1 131 690,05
Somme a disposizione					
b1	Per spese generali con IVA	€ 103 757,24	€ 103 757,24	€ 115 736,62	€ 123 953,81
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 17 187,13	€ 17 187,13	€ 17 187,13	€ 17 187,13
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 113 756,15	€ 113 756,15	€ 113 756,15	€ 113 169,01
b4	Per imprevisti	€ 13 738,00	€ 13 738,00	€ 1 758,62	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 248 438,52	€ 248 438,52	€ 248 438,52	€ 254 309,95
C	Totale generale	€ 1 386 000,00			

Vista la legge regionale n° 24/1987 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l' art. 11;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 53 in data 30.04.2003 con il quale sono stati aggiornati i limiti di importo stabiliti nella L.R. 24/1987 e portante la competenza di questo Ufficio a € 5.000.000,00;

VISTA la perizia suppletiva presentata dal sig. Caligaris ing. Luciano il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai;

Approva

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la perizia medesimo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Antonio MELONI