

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>149</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: rifacimento degli allacci idrici nell' abitato di Sinnai – centro.</b>
Data <b>19.09.2007</b>				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Diciannove** del mese di **Settembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER		X	- MURGIA JOSTO		X
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**Premesso:**

1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che si è conferito ai sigg. Meloni Ing. Antonio e Cocco Ing Luisa l'incarico per la redazione del progetto di "rifacimento degli allacci idrici nell' abitato di Sinnai - centro" per complessive € 1.386.000,00 ;

3 – che la Giunta Comunale con atto n° 252 in data 06/12/2004 ha approvato il progetto esecutivo;

4 – che a seguito di regolare gara d' appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ACQUAVITANA spa per l'importo, di € 1.137.561,48 oltre l' IVA;

5 – che con determinazione del responsabile dell' Area Tecnica n° 450 del 05/08/2005 si individuò il tecnico esterno per il conferimento dell'incarico per la direzione dei lavori in oggetto nella persona del sig. Caligaris ing. Luciano;

6 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 28/08/2006 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto.

7– che per sopraggiunte esigenze dell'Amministrazione il professionista incaricato sig. Caligaris ing. Luciano ha prodotto in data 06/08/2007 un'altra perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica di perizia, ,computo metrico estimativo,quadro comparativo, shema dell'atto di sottomissione, spese tecniche , n° 9 elaborati grafici.

8 - che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 1.131.690,05, in diminuzione rispetto alla precedente perizia di € 5.871,43 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale €</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia €</b>	<b>Finale €</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 1 115 685,67	€ 1 115 685,67	€ 1 115 685,67	€ 1 109 814,24
a2	Per oneri della sicurezza	€ 21 875,81	€ 21 875,81	€ 21 875,81	€ 21 875,81
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 1 137 561,48</b>	<b>€ 1 137 561,48</b>	<b>€ 1 137 561,48</b>	<b>€ 1 131 690,05</b>
<b>Somme a disposizione</b>					
b1	Per spese generali con IVA	€ 103 757,24	€ 103 757,24	€ 115 736,62	€ 123 953,81
b2	Per incentivo ex art. 18 L. 109/1994	€ 17 187,13	€ 17 187,13	€ 17 187,13	€ 17 187,13
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	10 € 113 756,15	€ 113 756,15	€ 113 756,15	€ 113 169,01
b4	Per imprevisti	€ 13 738,00	€ 13 738,00	€ 1 758,62	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 248 438,52</b>	<b>€ 248 438,52</b>	<b>€ 248 438,52</b>	<b>€ 254 309,95</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 1 386 000,00</b>			

**VISTA** la perizia suppletiva presentata dal sig. Caligaris ing. Luciano e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti);

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal sig. Caligaris ing. Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **DELIBERA**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal sig. Caligaris ing. Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **20.09.2007** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ANGOTZI

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **20.09.2007**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia