

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
|  | COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari | Area Tecnica | <i>Approvazione progetto esecutivo</i> |
| | <i>Fascicolo</i> 474 <i>LL.PP. n°</i> | | |
| | <i>Servizio</i> | DATA 10/12/07 | |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 24/1987 ART. 11 DELLA PERIZIA SUPPLETIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SINNAI |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stato conferito al professionista sig. Angius ing. Marcello l'incarico di redigere la perizia suppletiva al progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

Che in data 28/11/07 lo stesso professionista ha prodotto una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica di perizia, computo dei volumi di scavo, computo metrico estimativo, quadro comparativo, shema dell'atto di sottomissione, spese tecniche e quadro economico, n° 2 elaborati grafici;

Gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 789.072,13, in diminuzione rispetto alla precedente perizia di € 93,95 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

| Quadro Economico | | Iniziale € | Perizia € | Perizia II € | Finale € |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| a1 | Per lavori senza la sicurezza | € 775 460,03 | € 774 828,28 | € 769 779,58 | € 769 685,63 |
| a2 | Per oneri della sicurezza | € 19 386,50 | € 19 386,50 | € 19 386,50 | € 19 386,50 |
| A | Totale lavori | € 794 846,53 | € 794 214,78 | € 789 166,08 | € 789 072,13 |
| Somme a disposizione | | | | | |
| b1 | Per spese generali con IVA | € 124 735,40 | € 122 510,61 | € 134 329,11 | € 134 329,11 |
| b2 | Per incentivo ex art. 18 L.109/1994 | € 15 992,44 | € 15 884,30 | € 15 588,20 | € 15 588,20 |
| b3 | Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10 | € 79 484,65 | € 79 421,48 | € 78 916,61 | € 78 907,21 |
| b4 | Per imprevisti | € 3 740,98 | € 6 768,83 | € 800,00 | € 903,35 |
| b5 | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B | Totale somme a disposizione | € 223 953,47 | € 224 585,22 | € 229 633,92 | € 229 727,87 |
| C | Totale generale | € 1 018 800,00 | € 1 018 800,00 | € 1 018 800,00 | € 1 018 800,00 |

Vista la legge regionale n° 24/1987 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 53 in data 30.04.2003 con il quale sono stati aggiornati i limiti di importo stabiliti nella L.R. 24/1987 e portante la competenza di questo Ufficio a € 5.000.000,00;

VISTA la perizia suppletiva presentata dal sig. Angius ing. Marcello il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai;

Approva

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la perizia medesimo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Antonio MELONI