

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	36	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: Recupero ambientale delle aree degradate dall'abbandono dei rifiuti.
Data 19.03.2007				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Diciannove** del mese di **Marzo** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

- che con deliberazione del C.C. n° 16 del 11/05/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005/2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- che con determinazione n° 830/II del 14/06/2006, del Direttore del Servizio Atmosferico e del Suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, è stata finanziata la somma complessiva di €141.554,00 di cui €14.155,40 a carico del comune di Sinnai ed € 127.398,60 a carico della Regione Sardegna, per l'intervento di "Recupero ambientale delle aree degradate dall' abbandono dei rifiuti";
- che con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n° 442 del 31/07/2006 si è conferito ai sigg. Seta ing. Fabio e Lostia ing. Massimiliano l'incarico per la redazione del progetto dei lavori di "Recupero ambientale delle aree degradate dall' abbandono dei rifiuti" ;
- che i professionisti incaricati hanno prodotto in data 21/09/2006 il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- che la Giunta Comunale con atto n° 170 in data 09/10/2006 ha approvato il progetto esecutivo;
- che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ECOSERDIANA S.p.a. per l' importo, al netto dello sconto praticato, di €84 805,25 oltre l' IVA;
- che il professionista incaricato ha prodotto in data 14/03/2007 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione di variante e quadro economico; quadro comparativo di variante; computo metrico estimativo; verbale concordamento nuovi prezzi; schema atto di sottomissione; analisi prezzi;

8. che con propria Determinazione n° 136 del 01/03/2007, è stato riapprovato il quadro economico di progetto, per tener conto dell'aliquota IVA sulle lavorazioni al 10% invece che al 20%, come erroneamente previsto nel quadro economico di progetto iniziale;

9. che nel quadro economico di progetto approvato è stata considerata per errore la somma complessiva di €141 544,00 invece che la somma stanziata di €141 554,00;

10. che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni rispetto al contratto d'appalto, per complessive €27.107,79, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale	Nuovo	Perizia
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€96 990,00	€96 990,00	€108.913,15
a2	Per oneri della sicurezza	€3 000,00	€3 000,00	€3 000,00
A	Totale lavori	€99 990,00	€99 990,00	€111.913,15
	Somme a disposizione			
b1	Per spese generali con IVA	€11 830,32	€11 830,32	€15.756,19
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€1 999,80	€1 999,80	€1 999,80
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€19 998,00	€9 999,00	€11.191,32
b4	Per imprevisti	€6 675,88	€17 041,34	€10,00
b5	Per pubblicità della gara	€1 000,00	€683,54	€683,54
b6	Contributo Autorità sui lavori pubblici	€50,00	€0,00	€0,00
B	Totale somme a disposizione	€41 554,00	€41 554,00	€29.630,85
C	Totale generale	€141 544,00	€141 544,00	€141 554,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Seta ing. Fabio e Lostia ing. Massimiliano e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Seta ing. Fabio e Lostia ing. Massimiliano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Seta ing. Fabio e Lostia ing. Massimiliano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Publicato all'Albo Pretorio dal 20.03.2007 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, li 20.03.2007	Il Funzionario Incaricato Cardia