

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	40	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della Perizia di Variante relativa a : Sistemazione della viabilità rurale Funtana Noa - Brandanu, strada comunale Sinnai-Burcei, strada vicinale Crabili Serreli, Piscina Paderi - Bruncu Senzu e strada comunale Sinnai – Tasonis.
Data 19.03.2007				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Diciannove** del mese di **Marzo** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

- 1 - che con deliberazione del C.C. n° 32 del 28/02/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005/2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- 2 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 391 del 03.07.2006 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta F.LLI Murru Srl. di Quartu S. Elena;
- 3 - che in data 27 Settembre 2006 è stato stipulato il contratto d'appalto alla ditta F.Lli Murru Srl. Di Quartu S. Elena Rep. 1281, registrato a Cagliari il 10.10.2006 al n° 3892 di repertorio;
- 4 - che in data 6 Novembre 2006 è stata eseguita la consegna dei lavori alla ditta F.Lli Murru Srl. E che i lavori sono iniziati in data 14 Dicembre 2006;
- 5 - che in corso d'opera si è constatata la necessità di apportare delle modifiche al progetto esecutivo in quanto tali opere non erano prevedibili in fase progettuale;
- 6 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 22.01.2007 una Perizia di Variante ai lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati: 1) Relazione tecnica - 2) Quadro economico - 3) Corografia generale - 4) Planimetrie tratti stradali oggetto di variante - 5) Planimetria con indicazioni tratti di bitumi e delle bonifiche, opere d'arte in cls - 6) Particolari costruttivi - 7) Elenco prezzi - 8) Analisi dei prezzi - 9) Computo metrico estimativo - 10) Quadro incidenza percentuale mano d'opera - 11) Cronoprogramma - 12) Quadro comparativo;
- 7 - che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive €450.000,00, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 323.455,01	€ 271.928,63	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 333.455,01	€ 281.928,63	€ 0,00
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 42.434,63	€ 42.434,63	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 6.469,10	€ 6.469,10	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 20	€ 66.691,00	€ 56.385,73	€ 0,00
b4	Per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 950,26	€ 62.781,91	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 116.544,99	€ 168.071,37	€ 0,00
C	Totale generale	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00

DATO ATTO che non esistono maggiori costi derivanti dalla realizzazione delle opere;

VISTE il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la Perizia di Variante per la realizzazione dei lavori in oggetto redatto dal libero professionista PILLERI Agr. Antonio ed il quadro economico dei lavori di cui trattasi dell'importo complessivo di €450.000,00;
- Di dare atto che l'approvazione della presente Perizia di Variante non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE
ANGOTZI

Publicato all'Albo Pretorio dal **20.03.2007** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
ANGOTZI