

	<b>COMUNE DI SINNAI</b> Provincia di Cagliari	<b>Area Tecnica</b>  <b>LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI</b>	<i>Approvazione</i> <i>Perizia suppletiva</i>
	<i>Fascicolo</i> <i>LL.PP. n°</i> <b>568</b>		
	<i>Servizio</i>		DATA <b>17/04/2007</b>

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. 24/1987 art. 11 della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo ai lavori di Sistemazione strada comunale Sinnai-Cirronis-Villasalto
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

1. che con determinazione del responsabile dell' Area tecnica n° 455 del 09/08/2006 è stato conferito al sig. Pisu Geom. Vitale l'incarico di redigere il progetto dei lavori di cui all'oggetto;
2. Che in data 13/12/2006 lo stesso incaricato ha consegnato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
3. che la Giunta Comunale con atto n° 225 in data 18/12/2006 ha approvato il progetto esecutivo;
4. che a seguito di regolare gara d' appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta L.O.M.T. di ORRU' RAFFAELE per l' importo, al netto dello sconto praticato, di € 19 781,42 oltre l' IVA;
5. che il sig. Pisu Geom. Vitale incaricato ha prodotto in data 17/04/2007 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati:  
 Relazione di variante e quadro economico; quadro comparativo di variante; computo metrico estimativo; schema atto di sottomissione; Elaborato planimetrico.
6. che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessivi € 7.404,84, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 25.663,00	€ 18.731,42	€ 25.743,21
a2	Per oneri della sicurezza	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.443,05
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 26.713,00</b>	<b>€ 19.781,42</b>	<b>€ 27.186,26</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 534,26	€ 534,26	€ 534,26
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %      20	€ 5.342,60	€ 3.956,28	€ 5.437,25
b4	Per imprevisti	€ 690,78	€ 690,78	€ 122,87
B5	Per economie da ribasso		€ 8.317,90	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 6.567,64</b>	<b>€ 13.499,22</b>	<b>€ 6.094,38</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 33.280,64</b>	<b>€ 33.280,64</b>	<b>€ 33.280,64</b>

Vista la legge regionale n° 24/1987 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l' art. 11;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 53 in data 30.04.2003 con il quale sono stati aggiornati i limiti di importo stabiliti nella L.R. 24/1987 e portante la competenza di questo Ufficio a € 5.000.000,00;

Vista la perizia suppletiva presentata dal progettista Pisu Geom. Vitale, il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi tecnologici del Comune di Sinnai

**Approva**

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la perizia medesima.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
Ing. Antonio MELONI