

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	71	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva relativa ai lavori di: Sistemazione urbana e sottoservizi in località San Gregorio.
Data 29.05.2007				

L'anno **Duemilasette** il giorno **Ventinove** del mese di **Maggio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** **Dr.ssa Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

- 1 – che con deliberazione del C.C. n° 16 del 11/05/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005-2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- 2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 691 del 21/12/2004 si è conferito al sig. Manai ing. Giancarlo l'incarico per la redazione del progetto di "Sistemazione urbana e sottoservizi in località San Gregorio" per complessive € 182 427,34 ;
- 3 – che la Giunta Comunale con atto n° 227 in data 16/12/2005 ha approvato il progetto esecutivo;
- 4 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Cabras Mariano srl per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 110 055,04 oltre l'IVA;
- 5 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 15.05.2007 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, elenco nuovi prezzi, quadro comparativo, computo metrico estimativo;
- 6 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per €. 7.416,17, come risulta dalla relazione provvisoria di spesa ed un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 124.140,96	€ 107.655,04	€ 114.985,82	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.485,39	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 126.540,96	€ 110.055,04	€ 117.471,21	€ 0,00
Somme a disposizione					
b1	Per spese generali con IVA	€ 39.118,95	€ 39.118,95	€ 41.955,63	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2.530,82	€ 2.530,82	€ 2.530,82	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	10 € 12.654,10	€ 11.005,50	€ 11.747,12	€ 0,00
b4	Per eventuali lavori in economia	€ 1.582,51	€ 19.717,03	€ 8.722,56	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 55.886,38	€ 72.372,30	€ 64.956,13	€ 0,00
C	Totale generale	€ 182.427,34	€ 182.427,34	€ 182.427,34	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Manai ing. Giancarlo e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dal progettista Manai ing. Giancarlo e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;
- di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dal progettista Manai ing. Giancarlo e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Publicato all'Albo Pretorio dal 04.06.2007 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, li 04.06.2007	Il Funzionario Incaricato Cardia