

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	195	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: realizzazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie nel centro storico 3° intervento.
Data 09.12.2008				

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Nove** del mese di **Dicembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale Dr. Farris Efsio**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO		X
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO		X
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

1 – che con deliberazione del C.C. n° 16 del 11/05/2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005-2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che si è conferito al sigg. Meloni Ing. Antonio e Cocco Ing. Luisa l'incarico per la redazione del progetto di “realizzazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie nel centro storico 3° intervento” per complessive € 1 768 091,63 ;.

3 – che gli incaricati hanno prodotto in data 20/12/2005 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 233 in data 21/12/2005 ha approvato detto progetto preliminare;

4 – che la Giunta Comunale con atto n° 176 in data 30/10/2006 ha approvato il progetto esecutivo;

5 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta CA.GI.MA. SRL per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 1 226 628,71 oltre l' IVA;

6 – che gli incaricati hanno prodotto in data 24/11/2008 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elenco nuovi prezzi, schema atto di sottomissione, n° 1 elaborato grafico.

7 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 114.781,00, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 1 429 667,26	€ 1 211 628,71	€ 1 325 006,09
a2	Per oneri della sicurezza	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 16 403,62
A	Totale lavori	€ 1 444 667,26	€ 1 226 628,71	€ 1 341 409,71
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 70 000,00	€ 70 000,00	€68 751,30
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 29 102,82	€ 29 102,82	€ 29 102,82
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	10 € 144 466,73	€ 122 662,87	€ 134 140,97
b4	Per pubblicità della gara	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 2 286,60
b5	Per imprevisti	€ 69 454,82	€ 309 297,23	€ 186 000,23
b6	Contributo Autorità Vigilanza	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
b7	Collaudi	€ 0,00		€ 6 000,00
b8		€ 0,00		
B	Totale somme a disposizione	€ 323 424,37	€ 541 462,92	€ 426 681,92
C	Totale generale	€ 1 768 091,63	€ 1 768 091,63	€ 1 768 091,63

VISTA la perizia suppletiva presentata dai sigg Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;
- Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 del DLgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. FARRIS

Publicato all'Albo Pretorio dal **15.12.2008** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. FARRIS

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **15.12.2008**

Il Funzionario Incaricato
Cardia