

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>33</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	Approvazione della perizia di assestamento finale, al progetto esecutivo relativo ai lavori di: Sistemazione strade interne Circonvallazione interna PEEP - via Caravaggio, via Flumendosa, via Matteotti, via Pineta e completamento via Perra.
Data <b>10.03.2008</b>				

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Dieci** del mese di **Marzo** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**PREMESSO:**

1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 323 del 28/06/2004 si è conferito al sig. Mattana Ing. Renzo l'incarico per la redazione del progetto di "Sistemazione strade interne Circonvallazione interna PEEP - via Caravaggio, via Flumendosa, via Matteotti, via Pineta e completamento via Perra" per complessive € 310.000,00 ;.

3 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 14/02/2005 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 36 in data 28/02/2005 ha approvato detto progetto preliminare;

4 – che la Giunta Comunale con atto n° 139 in data 11/07/2005 ha approvato il progetto esecutivo;

5 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta SAR.CO.BIT. Srl per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 203.447,94 oltre l'IVA;

6 - che la Giunta Comunale con atto n° 121 in data 24/07/2007 ha approvato una 1° perizia suppletiva e di variante, da cui risulta che il nuovo importo contrattuale è di € 228.998,39;

7 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 03/03/2008 una perizia di assestamento finale ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione e quadro economico; computo metrico estimativo; quadro comparativo; schema atto di sottomissione;

8 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni rispetto all'importo contrattuale, a seguito della 1° perizia suppletiva, per complessivi € 472,24, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Perizia</b>	<b>Finale assest.</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 227.811,99	€ 221.810,48	€ 222.182,72
a2	Per oneri della sicurezza	€ 7.187,91	€ 7.187,91	€ 7.187,91
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 234.999,90</b>	<b>€ 228.998,39</b>	<b>€ 229.370,63</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
b1	Per spese generali con IVA	€ 44.040,00	€ 50.090,72	€ 50.090,72
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 4.732,90	€ 4.732,90	€ 1.906,89
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>	€ 23.499,99	€ 22.899,84	€ 22.937,06
b4	Per imprevisti	€ 2.727,21	€ 3.278,15	€ 0,00
b6	Per economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.694,70
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 75.000,10</b>	<b>€ 81.001,61</b>	<b>€ 80.629,37</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 310.000,00</b>

VISTA la perizia di assestamento finale presentata dal progettista Mattana Ing. Renzo e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti);

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

### PROPONE

- Di approvare la perizia di assestamento finale, dei lavori in oggetto redatta dal progettista Mattana Ing. Renzo e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

### D E L I B E R A

– di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

## D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Pubblicato all'Albo Pretorio dal <b>10.03.2008</b> e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI	
<b>Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.</b>	
Sinnai, li <b>10.03.2008</b>	Il Funzionario Incaricato Cardia