

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>63</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: <b>Ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile alle aziende agricole e zootecniche e relativo adeguamento dell'impianto di potabilizzazione esistente.</b>
Data <b>06.05.2008</b>				

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Sei** del mese di **Maggio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelì Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## Premesso:

1 - che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 228 del 23/05/2007 si è conferito al sig. Caligaris Ing Luciano Incarico professionale esterno per la direzione dei lavori ed adempimenti Legge 494/1996 per l'esecuzione dei lavori di Ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile alle aziende agricole e zootecniche e relativo adeguamento dell'impianto di potabilizzazione esistente;

3 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 04/04/2008 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, spese tecniche, schema atto di sottomissione e nuovi prezzi, planimetria generale

4 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessivi € 14.711.80, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 351 589,84	€ 287 354,38	€ 302 066,18
a2	Per oneri della sicurezza	€ 6 893,97	€ 6 893,97	€ 6 893,97
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 358 483,81</b>	<b>€ 294 248,35</b>	<b>€ 308 960,15</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b1	Per spese generali con IVA	€ 41 715,71	€ 41 715,71	€37 011,44
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 5 377,25	€ 5377,25	€ 5 377,25
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <b>10</b>	€ 35 848,38	€ 29 424,84	€ 30 896,02
b4	Per imprevisti	€ 8 574,85	€ 79 233,85	€ 67 755,14
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 91 516,19</b>	<b>€ 155 751,65</b>	<b>€ 141 039,85</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 450 000,00</b>	<b>€ 450 000,00</b>	<b>€ 450 000,00</b>

**VISTA** la perizia suppletiva presentata dal sig. Caligaris Ing Luciano e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

**VISTA** la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000.

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dal sig. Caligaris Ing Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dal sig. Caligaris Ing Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

<b>IL PRESIDENTE</b> F.to SERRELI	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> F.to ANGOTZI
Pubblicato all'Albo Pretorio dal <b>08.05.2008</b> e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> F.to ANGOTZI	
<b>Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.</b>	
Sinnai, li <b>08.05.2008</b>	<b>Il Funzionario Incaricato</b> Cardia