

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	81	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: opere di completamento delle urbanizzazioni primarie nel PIP "Luceri".
Data 28.05.2008				

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Ventotto** del mese di **Maggio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** f.f. Dr.ssa **Aresu Anna Maria**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA		X	- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

1 – che con deliberazione del C.C. n° 21 del 08/04/2003 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2003/2005 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che si è conferito ai sigg. Meloni Ing. Antonio e Cocco Ing. Luisa l'incarico per la redazione del progetto di "opere di completamento delle urbanizzazioni primarie nel PIP "Luceri"" per complessive € 120 000,00 ;

3 – che la Giunta Comunale con atto n° 212 in data 28/11/2005 ha approvato il progetto esecutivo;

4 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Cabras Mariano srl per l'importo, al netto dello sconto praticato, di €92 892,79 oltre l'IVA;

5 – che gli incaricati hanno prodotto in data 04/04/2008 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elenco nuovi prezzi, schema atto di sottomissione.

7 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 10.854,71 , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €		Contratto €		Perizia €	
		Euro		Euro		Euro	
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 102 666,13	€ 88 416,07	€ 98 747,50			
a2	Per oneri della sicurezza	€ 4 476,72	€ 4 476,72	€ 5 000,00			
A	Totale lavori	€ 107 142,85	€ 92 892,79	€ 103 747,50			
Somme a disposizione							
b1	Per spese generali con IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2 142,86	€ 2 142,86	€ 2 142,86			
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 10 714,29	€ 9 289,28	€ 10 374,75			
b4	Per imprevisti	€ 0,00	€ 13 075,07	€ 1 134,89			
b5)	Incarico frazionamento aree PIP	€ 0,00	€ 2 600,00	€ 2 600,00			
b6)	Per allacciamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
b7	Per consulenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
b8	Per collaudi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			€ 0,00	€ 0,00			
			€ 0,00	€ 0,00			
B	Totale somme a disposizione	€ 12 857,15	€ 27 107,21	€ 16 252,50			
C	Totale generale	€ 120 000,00	€ 120 000,00	€ 120 000,00			

VISTA la perizia suppletiva presentata dai sigg Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dai sigg Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale;
- Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 del DLgs. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dai sigg Meloni Ing. Antonio e Cocco ing. Luisa di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
F.to ARESU

Publicato all'Albo Pretorio dal **30.05.2008** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
F.to ARESU

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **30.05.2008**

Il Funzionario Incaricato
Cardia