

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	84	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: sistemazione e adeguamento campo di pattinaggio in località Bellavista e delle relative aree connesse.
Data 28.05.2008				

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Ventotto** del mese di **Maggio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** f.f. Dr.ssa **Aresu Anna Maria**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA		X	- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004-2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 706 del 29/12/2004 si è conferito al sig. Zedda ing. Barbara l'incarico per la redazione del progetto di “ sistemazione e adeguamento campo di pattinaggio in località Bellavista e delle relative aree connesse” per complessive € 200 000,00 ;.

3 – che la Giunta Comunale con atto n° 112 in data 06/06/2005 ha approvato il progetto esecutivo;

4 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Errepi PROGETTI srl per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 131 744,32 oltre l' IVA;

5 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 02/04/2008 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, schema atto di sottomissione.

6 - che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 122.823,90, in diminuzione rispetto alla precedente perizia di € 8.920,42 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 143 782,58	€ 129 418,70	€ 120 498,28
a2	Per oneri della sicurezza	€ 2 325,62	€ 2 325,62	€ 2 325,62
A	Totale lavori	€ 146 108,20	€ 131 744,32	€ 122 823,90
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 37 124,25	€ 37 124,25	€35 907,67
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2 156,73	€ 2 156,73	€ 2 156,73
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 14 610,82	€ 13 174,43	€ 12 282,39
b4	Per imprevisti		€ 15 800,27	€ 0,00
b5	Per pubblicità della gara		€ 0,00	€ 0,00
b6	progetto completamente		€ 0,00	€ 26 829,31
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 53 891,80	€ 68 255,68	€ 77 176,10
C	Totale generale	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Zedda ing. Barbara e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Zedda ing. Barbara e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l' approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l' Amministrazione Comunale;
- Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 del DLgs. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Zedda ing. Barbara e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
F.to ARESU

Publicato all'Albo Pretorio dal **30.05.2008** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
F.to ARESU

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **30.05.2008**

Il Funzionario Incaricato
Cardia