

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	115	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: manutenzione straordinaria della Chiesa Santi Cosma e Damiano.
Data 20.08.2009				

L'anno **Duemilanove** il giorno **Venti** del mese di **Agosto** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale f.f. Dr.ssa Escana Anna Rita**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO		X
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER		X	- MURGIA JOSTO		X
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

PREMESSO:

- 1 - che con deliberazione del C.C. n° 32 del 28.02.2005 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2005/2007 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi;
- 2 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 772 del 31.12.2005 si è conferito al Sig. LAI ing. Sergio l'incarico per la redazione del progetto di "manutenzione straordinaria della chiesa Santi Cosma e Damiano" per complessive € 244.204,00
- 3 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 19.09.2007 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 150 in data 19.09.2007 ha approvato detto progetto preliminare;
- 4 - che la Giunta Comunale con atto n° 93 in data 09.06.2008 ha approvato il progetto esecutivo;
- 5 - che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Follesa Restauri srl, per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 139.819,20 oltre l'IVA;
- 6 - che il professionista incaricato ha prodotto in data 31.07.2009 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione Tecnica, Quadro Economico, Computo metrico di Variante e Quadro Comparativo, Schema di Parcella Professionale, Schema atto di Sottomissione;
- 7 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 12.840,00 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Finale€
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 135.019,20	€ 145.875,42	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 4.800,00	€ 5.185,20	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 139.819,20	€ 151.060,62	€ 0,00
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 49.651,12	€ 53.928,35	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 1.872,47	€ 1.872,47	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 20	€ 27.963,84	€ 30.212,12	€ 0,00
b4	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00
b5	imprevisti	€ 21.297,37	€ 3.530,44	€ 0,00
b6			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 104.384,80	€ 93.143,38	€ 0,00
C	Totale generale	€ 244.204,00	€ 244.204,00	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista LAI ing. Sergio e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti);

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

PROPONE

-Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista LAI ing. Sergio e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

D E L I B E R A

– di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.F. F.to Dr.ssa ESCANA
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 21.08.2009 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.F. F.to Dr.ssa ESCANA	
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.	
Sinnai, li 21.08.2009	Il Funzionario Incaricato Asuni