

	COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari	Area Tecnica LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI	<i>Approvazione progetto esecutivo</i>
	<i>Fascicolo LL.PP. n°</i> 481		
	<i>Servizio</i>		DATA

OGGETTO:	Approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. 24/1987 art. 11 della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Riassetto funzionale della rete idrica di Solanas
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stato conferito al professionista sig. Carrus Ing. Giacomo l'incarico di redigere la perizia suppletiva al progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto

Che in data 09/03/2009 lo stesso professionista ha prodotto una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: : relazione tecnica-descrittiva, relazione idraulica e idrologica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, shema dell'atto di sottomissione, schema di parcella, quadro economico, piano particellare di esproprio, capitolato speciale d'appalto per opere aggiuntive, disciplinare fornitura tubazioni, piano di sicurezza e di coordinamento, n° 12 elaborati grafici;

che gli interventi proposti non prevedono maggiori lavorazioni, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Perizia II €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 1 194 938,04	€ 1 230 911,46	€ 1 230 911,46
a2	Per oneri della sicurezza	€ 43 522,86	€ 44 833,11	€ 44 833,11
A	Totale lavori	€ 1 238 460,90	€ 1 275 744,57	€ 1 275 744,57
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 129 899,73	€ 165 070,87	€ 165 070,87
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 24 769,22	€ 24 769,22	€ 24 769,22
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 123 846,09	€ 127 574,46	€ 127 574,46
b4	Per imprevisti	€ 74 419,03	€ 44 473,54	€ 44 473,54
b5)	Per espropriazioni e servitù	€ 41 451,20	€ 5 213,51	€ 5 213,51
b6)	Spese di gara	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00
b7)	Fondo accordi bonari	€ 37 153,83	€ 37 153,83	€ 37 153,83
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 441 539,10	€ 404 255,43	€ 404 255,43
C	Totale generale	€ 1 680 000,00	€ 1 680 000,00	€ 1 680 000,00

Visto l'art. 7 della legge regionale n° 5/2007 che ha stabilito la competenza di questo Ufficio ad esprimere parere obbligatorio per progetti di lavori pubblici o opere pubbliche fino a € 6.000.000,00;

VISTA la perizia suppletiva presentata dal sig. Carrus Ing. Giacomo il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai;

Approva

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007, la perizia medesima.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Antonio MELONI