

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	29	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: Riassetto funzionale della rete idrica di Solanas.
Data 11.03.2009				

L'anno **Duemilanove** il giorno **Undici** del mese di **Marzo** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale Dr. Farris Efisio**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO		X
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione:**

PREMESSO:

- 1 - che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi;
- 2 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 335 del 22/06/2005 si è conferito ai sigg. Saba Ing. Andrea e Cocco Ing. Antonello l'incarico per la redazione del progetto di "Riassetto funzionale della rete idrica di Solanas" per complessive € 1 680 000,00;
- 3 - che la Giunta Comunale con atto n° 57 in data 30/03/2004 ha approvato il progetto esecutivo;
- 4 - che i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ACQUAVITANA spa per l'importo di € 1 238 460,90 oltre l'IVA;
- 5 - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 59 del 30/01/2007 si è conferito al sig. Carrus Ing. Giacomo l'incarico per la direzione dei lavori "Riassetto funzionale della rete idrica di Solanas";
- 6 - che il professionista incaricato Carrus Ing. Giacomo ha prodotto in data 09/03/2009 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica-descrittiva, computo metrico estimativo, quadro comparativo, shema dell'atto di sottomissione, quadro economico, n° 4 elaborati grafici;
- 7 - che gli interventi proposti non prevedono maggiori lavorazioni, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Perizia II €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 1 194 938,04	€ 1 230 911,46	€ 1 230 911,46
a2	Per oneri della sicurezza	€ 43 522,86	€ 44 833,11	€ 44 833,11
A	Totale lavori	€ 1 238 460,90	€ 1 275 744,57	€ 1 275 744,57
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 129 899,73	€ 165 070,87	€ 165 070,87
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 24 769,22	€ 24 769,22	€ 24 769,22
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 123 846,09	€ 127 574,46	€ 127 574,46
b4	Per imprevisti	€ 74 419,03	€ 44 473,54	€ 44 473,54
b5)	Per espropriazioni e servitù	€ 41 451,20	€ 5 213,51	€ 5 213,51
b6)	Spese di gara	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00
b7)	Fondo accordi bonari	€ 37 153,83	€ 37 153,83	€ 37 153,83
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 441 539,10	€ 404 255,43	€ 404 255,43
C	Totale generale	€ 1 680 000,00	€ 1 680 000,00	€ 1 680 000,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Carrus Ing. Giacomo e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

– di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. FARRIS
Publicato all'Albo Pretorio dal 12.03.2009 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. FARRIS
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, li 12.03.2009	Il Funzionario Incaricato Asuni