

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	20	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: Intervento Urgente di ripristino funzionale condotte rete idrica centro abitato di Sinnai.
Data 10/02/2010				

L'anno **duemiladieci** il giorno **Dieci** del mese di **Febbraio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelì Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale Dr. Farris Efisio**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ALEDDA MATTEO		X
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER		X	- MURGIA JOSTO	X	
- FALQUI GIOVANNI		X			

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- 1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 23/04/2008 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2008 / 2010 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- 2 – che la Giunta Comunale con atto n° 217 in data 31/12/2008 ha approvato il progetto esecutivo;
- 3 – che i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ACQUAVITANA spa per l'importo, di €226.881,92 oltre l' IVA;
- 4 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°346 del 10/06/2009 si è conferito al sig. Caligaris Ing Luciano l'incarico per la direzione lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 per i lavori di "Intervento Urgente di ripristino funzionale condotte rete idrica centro abitato di Sinnai";
- 5– che il professionista incaricato ha prodotto in data 22/12/2009 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, spese tecniche, schema atto di sottomissione.Tav 1 Trattati aggiuntivi;
- 6 –che gli interventi proposti prevedono minori lavorazioni per complessive € 14.721,49 , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €	Finale€
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 222 601,08	€ 222 601,08	€ 208 231,48	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 4 280,84	€ 4 280,84	€ 3 928,95	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 226 881,92	€ 226 881,92	€ 212 160,43	€ 0,00
Somme a disposizione				€ 0,00	
b1	Per spese generali con IVA	€ 22 444,72	€ 22 444,72	€26 238,34	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 4 532,02	€ 4 532,02	€ 4 532,02	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 22 688,19	€ 22 688,19	€ 21 216,04	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 22 400,02	€ 0,00
b5			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 59 664,93	€ 59 664,93	€ 74 386,42	€ 0,00
C	Totale generale	€ 286 546,85	€ 286 546,85	€ 286 546,85	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal professionista Caligaris Ing Luciano e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal professionista Caligaris Ing Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale f.f. in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal professionista Caligaris Ing Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. FARRIS
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/02/2010 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.FARRIS	
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.	
Sinnai, li 11/02/2010	Il Funzionario Incaricato Cardia