

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>205</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione della perizia suppletiva inerente i : Lavori di Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sinnai I lotto.</b>
<b>Data 31/12/2010</b>				

L'anno **duemiladieci** il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale Dr.ssa Basolu Maria Antonietta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ALEDDA MATTEO	X	
- MELIS FAUSTINO		X	- CARTA MARIO		X
- SCHIRRU VALTER		X	- MURGIA JOSTO	X	
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## Premesso:

1 - che con nota prot. n° 289/07 del 26/11/2007 la società Acqua Vitana spa trasmetteva al Comune di Sinnai per quanto di competenza gli atti relativi al progetto esecutivo, redatto dal sig. Caligaris ing. Luciano, riguardante la realizzazione dei "Lavori di Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sinnai I lotto.";

2 - che con Deliberazione della Giunta Comunale n°216 del 21/12/02007 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo di cui all'oggetto per complessive € 197.247,17 e che tale progetto è stato finanziato con fondi propri della società Acqua Vitana;

3 - che il professionista incaricato dalla società Acqua Vitana spa, sig. Caligaris ing. Luciano, ha prodotto in data 23/06/2010 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, n° 1 elaborati grafici;

4 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessivi € 14.084,70, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 145 329,97	€ 159 159,34	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 2 683,20	€ 2 938,52	€ 0,00
A	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 148 013,17</b>	<b>€ 162 097,86</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b1	Per spese generali con IVA	€ 27 032,33	€ 30 187,10	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2 960,26	€ 2960,26	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <b>10</b>	€ 14 801,32	€ 16 209,79	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 4 440,09	€ 0,00	€ 0,00
b5)	Per espropriazioni e servitù	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b6)	Spese di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
B	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 49 234,00</b>	<b>€ 49 357,15</b>	<b>€ 0,00</b>
C	<b>Totale generale</b>	<b>€ 197 247,17</b>	<b>€ 211 455,01</b>	<b>€ 0,00</b>

**VISTA** la perizia suppletiva presentata dal progettista sig. Caligaris ing. Luciano e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile di Settore ing Luisa Cocco , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

**VISTA** la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista sig. Caligaris ing. Luciano e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che alla spesa necessaria per dare copertura alle maggiori lavorazioni farà fronte la società Acqua Vitana spa con fondi propri e che non comporta alcun onere per l' Amministrazione Comunale;
- Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 del DLgs. 267/2000

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista sig. Caligaris ing. Luciano e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che alla spesa necessaria per dare copertura alle maggiori lavorazioni farà fronte la società Acqua Vitana spa con fondi propri e che non comporta alcun onere per l' Amministrazione Comunale;

**CONSEGUENTEMENTE** la G.C., stante l'urgenza, con separata e unanime votazione, espressa palesemente;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU

Publicato all'Albo Pretorio dal **11/01/2011** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **11/01/2011**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia