

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	<b>50</b>	del Reg.	<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione della perizia suppletiva N° 2 al progetto esecutivo relativo a : Intervento Urgente di ripristino funzionale condotte rete idrica centro abitato di Sinnai.</b>
Data <b>01/04/2010</b>				

L'anno **duemiladieci** il giorno **Uno** del mese di **Aprile** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Fig. **Serrelì Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale Dr. Farris Efisio**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ALEDDA MATTEO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER		X	- MURGIA JOSTO	X	
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

**Premesso:**

- 1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 23/04/2008 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2008 / 2010 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- 2 – che la Giunta Comunale con atto n° 217 in data 31/12/2008 ha approvato il progetto esecutivo;
- 3 – che i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ACQUAVITANA spa per l'importo, di € 226 881,92 oltre l' IVA;
- 4 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°346 del 10/06/2009 si è conferito al sig. Caligaris Ing Luciano l'incarico per la direzione lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 per i lavori di "Intervento Urgente di ripristino funzionale condotte rete idrica centro abitato di Sinnai".;
- 5– che la Giunta Comunale con atto n° 20 in data 10/02/2010 ha approvato una perizia suppletiva;
- 6– che il professionista incaricato ha prodotto in data 22/12/2009 un'ulteriore perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, computo metrico estimativo,quadro comparativo, spese tecniche, schema atto di sottomissione.Tav 1 Trattati aggiuntivi
- 7–che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 19.238,58 , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €	Perizia II €
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 222 601,08	€ 222 601,08	€ 208 231,48	€ 227 113,66
a2	Per oneri della sicurezza	€ 4 280,84	€ 4 280,84	€ 3 928,95	€ 4 285,31
A	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 226 881,92</b>	<b>€ 226 881,92</b>	<b>€ 212 160,43</b>	<b>€ 231 398,98</b>
<b>Somme a disposizione</b>				€ 0,00	
b1	Per spese generali con IVA	€ 22 444,72	€ 22 444,72	€ 26 238,34	€ 27 475,95
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 4 532,02	€ 4 532,02	€ 4 532,02	€ 4 532,02
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span>	€ 22 688,19	€ 22 688,19	€ 21 216,04	€ 23 139,90
b4	Per imprevisti	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 22 400,00	€ 0,00
b5			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 59 664,93</b>	<b>€ 59 664,93</b>	<b>€ 74 386,42</b>	<b>€ 55 147,87</b>
C	<b>Totale generale</b>	<b>€ 286 546,85</b>	<b>€ 286 546,85</b>	<b>€ 286 546,85</b>	<b>€ 286 546,85</b>

**VISTA** la perizia suppletiva presentata dal professionista Caligaris Ing Luciano e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Antonio MELONI , ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

**VISTA** la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal professionista Caligaris Ing Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**CON VOTO UNANIME**, espresso palesemente;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal professionista Caligaris Ing Luciano di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con separata e unanime votazione, espressa palesemente;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. FARRIS

Publicato all'Albo Pretorio dal **02/04/2010** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.FARRIS

**Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.**

Sinnai, li **02/04/2010**

Il Funzionario Incaricato  
Cardia