



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 40 Data 06/04/2011	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Valorizzazione della zona costiera di Solanas.
--	-----------------	--

L'anno **duemilaundici** il giorno **sei** del mese di **Aprile** alle ore **11.30** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
SERRELI SANDRO	- SINDACO	x	
PUSCEDDU M. BARBARA	- Vice Sindaco	x	
ALEDDA MATTEO	- Assessore	x	
CARTA MARIO	- Assessore		x
FALQUI GIOVANNI	- Assessore	x	
MELIS FAUSTINO	- Assessore	x	
SCHIRRU VALTER	- Assessore		x
TOTALE		5	2

Presiede il Sindaco SANDRO SERRELI.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.^{ssa} MARIA ANTONIETTA BASOLU.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

“

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco ;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile inseriti nella stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Valorizzazione della zona costiera di Solanas", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO SERRELI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott..ssa Maria Antonietta BASOLU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 08/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 06/04/2011, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 08/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. ssa Maria Antonietta Basolu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 08/04/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Asuni

 <p>COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI</p>	SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI	
	Fascicolo LL.PP. n° 669	Proposta n° 5 In data 25/03/2011
	Il tecnico istruttore : <i>PLUMITALLO GEOM. CARLO</i>	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Valorizzazione della zona costiera di Solanas
-----------------	---

CUP J17H06001090002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- 1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.
- 2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 126 del 18/02/2010 si è conferito al sig. Plumitallo Geom. Carlo l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
- 3 – che con la stessa determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 126 del 18/02/2010 si è conferito l'incarico al sig. Pisu Geom. Vitale di progettista e direttore dei lavori e alla sig.ra Serra Ing. Silvia per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 dei lavori di “ Valorizzazione della zona costiera di Solanas” dell'importo complessivo di €182.437,84;
- 4 – che i tecnici incaricati hanno prodotto in data 26/02/2010 il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 42 in data 15/03/2010 ha approvato detto progetto esecutivo;
- 5 – che a seguito di regolare gara d' appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 436 del 12/08/2010 alla ditta CO.GE.S.S. S.r.l. per l' importo, al netto dello sconto praticato, di € 147.327,79 oltre l' IVA;
- 6 – che il Direttore dei Lavori incaricato ha prodotto in data 24/03/2011 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica e Quadro economico; Computo Metrico di Variante; Analisi dei nuovi prezzi; Quadro Comparativo; Stima incidenza sicurezza; Schema Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
- 7 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 2.670,16 di cui € 445,03 per l'IVA , come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Perizia €
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 145.158,64	€ 146.991,44
a2	Per oneri della sicurezza	€ 2.604,63	€ 2.561,48
A	Totale lavori	€ 147.763,27	€ 149.552,92
Somme a disposizione			
b1	Per spese generali con IVA	€ 0,00	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2.955,27	€ 2.955,27
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	20	€ 29.552,65
			€ 29.910,58
b4	Per imprevisti	€ 2.166,65	€ 19,07
b5	Per pubblicità della gara	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 34.674,57	€ 32.884,92
C	Totale generale	€ 182.437,84	€ 182.437,84

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Pisu Geom. Vitale e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Luisa COCCO, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti);

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Pisu Geom. Vitale di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI e TECNOLOGICO
F.to Ing. Luisa COCCO

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Valorizzazione della zona costiera di Solanas
----------	---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 25/03/2011	Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici <i>F.to Ing. Luisa COCCO</i>

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 29/03/2011	Il Responsabile del Settore Finanziario <i>F.to Rag. Consuelo CARTA</i>

