



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 Data 15/02/2012	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nelle vie Donizetti, Veneto, Toti, Molise, Liguria, Lazio e Marconi.
--	-----------------	--

L'anno **duemiladodici** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **19,00** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		7	1

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.^{ssa} MARIA ANTONIETTA BASOLU

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici Ing. Luisa COCCO.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile inseriti nella stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nelle vie Donizetti, Veneto, Toti, Molise, Liguria, Lazio e Marconi**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott..ssa Maria Antonietta BASOLU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 17/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 17/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E
TECNOLOGICI**

Fascicolo LL.PP. n° 711

Proposta n° 1
In data 09/02/2012

Il tecnico istruttore :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nelle vie Donizetti, Veneto, Toti, Molise, Liguria, Lazio e Marconi.
-----------------	---

CUP

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI

Premesso:

1 – che la società Acqua Vitana spa trasmetteva al Comune di Sinnai per quanto di competenza gli atti relativi al progetto esecutivo, redatto dall'ing. Caligaris Luciano, riguardante l'intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nelle vie Donizetti, Veneto, Toti, Molise, Liguria e Lazio ;

2 – che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 01/09/2010 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nelle vie Donizetti, Veneto, Toti, Molise, Liguria e Lazio per complessive € 404.840,83 e che tale progetto è stato finanziato con fondi propri della società Acqua Vitana;

3 – che il professionista incaricato dalla società Acqua Vitana, ing. Luciano Caligaris , ha prodotto in data 15/07/2011 una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, schema atto di sottomissione, planimetrie intervento;

4 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive € 24.764,95 di cui € 2476,50 per IVA, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 302.094,35	€ 0,00	€ 326.591,96	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 5.507,38	€ 0,00	€ 5.774,72	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 307.601,73	€ 0,00	€ 332.366,68	€ 0,00
	Somme a disposizione			€ 0,00	
b1	Per spese generali con IVA	€ 48.832,20	€ 0,00	€ 48.832,20	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 4.646,73	€ 0,00	€ 4.646,73	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10	€ 30.760,17	€ 0,00	€ 33.236,67	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b5			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 97.239,10	€ 0,00	€ 86.75,60	
C	Totale generale	€ 404.840,83	€ 0,00	€ 419.082,28	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Caligaris ing. Luciano e la relazione di approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici Ing. Luisa COCCO, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile inseriti nella stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatta dal progettista Caligaris ing. Luciano di cui al quadro tecnico ed economico riportato in premessa;
- Di dare atto che la spesa relativa alla copertura delle maggiori lavorazioni è coperta dalla società Acqua Vitana spa con fondi propri senza alcun maggiore onere a carico dell'Amministrazione Comunale;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Luisa Cocco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 09/02/2012	Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici
	F.to Ing. Luisa COCCO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 15/02/2012	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Rag. Consuelo CARTA

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 17/02/2012	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia