



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68 Data 23/05/2013	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Manutenzione dei Beni Mobili della Chiesa di Santa Barbara e della Chiesa di Santa Vittoria.
--	-----------------	--

L'anno duemilatredici il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **14,00** e prosiegua, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore		X
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore		X
TOTALE		6	2

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA ZUDDAS

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici Ing. Luisa Cocco;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Manutenzione dei Beni Mobili della Chiesa di Santa Barbara e della Chiesa di Santa Vittoria**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana ZUDDAS

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 28/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 23/05/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 28/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

 COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI	SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI	
	Fascicolo LL.PP. n° 605	Proposta n° 7 In data 16.05.2013
	Il tecnico istruttore : Per. Ed. Carlo Plumitallo	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Manutenzione dei Beni Mobili della Chiesa di Santa Barbara e della Chiesa di Santa Vittoria.
-----------------	---

CUP: J16G08000000002 – CIG: 925111282B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI

Premesso:

1 – che con deliberazione del C.C. n° 17 del 07/05/2007 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2007-2009 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con determinazione del Responsabile del settore LL.PP. n° 357 del 17.06.2009 si è conferito al sig. Plumitallo Geom. Carlo l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento

3 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 563 del 07.11.2008 si è conferito al sig. Sanna Dott.ssa Adriana l'incarico per la redazione del progetto di “ Manutenzione dei Beni Mobili della Chiesa di Santa Barbara e della Chiesa di Santa Vittoria” per complessive € 201.600,00 ;

4 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 05/12/2008 il progetto preliminare dei lavori in oggetto e che successivamente la Giunta Comunale con atto n° 193 in data 09/12/2008 ha approvato detto progetto preliminare;

5 – che la Giunta Comunale con atto n° 193 in data 09/12/2008 ha approvato il progetto esecutivo;

6 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 357 del 17/06/2009 alla ditta Deidda Annalisa Restauro opere d'Arte per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 116.504,16 oltre l'IVA;

7 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 15.07.2011 con prot. 11732, una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione, Quadro economico, Quadro economico comparativo, Elenco nuovi prezzi, Analisi nuovi prezzi, Computo metrico estimativo, Schema Atto di Sottomissione;

8 – che il Comune di Sinnai in data 07.12.2011 con prot. 20861 ha inviato la richiesta di Autorizzazione/nullaosta all'Ufficio per i Beni Culturali della curia di Cagliari e Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Cagliari e Oristano;

9 – che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Cagliari e Oristano ha espresso parere favorevole sulla perizia suppletiva al progetto esecutivo e rilasciato nullaosta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, pervenuta in data 16.10.2012 con prot. 16372;

10 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessivi €. 6.339,04, oltre l'IVA al 21% di €. 1.331,20, pari a complessivi €. 7.670,24, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €	Finale €
		Euro		Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 143.375,17	€ 113.300,40	€ 119.555,03	€ 0,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 3.194,76	€ 3.194,76	€ 3288,17	€ 0,00
A	Totale lavori	€ 146.569,93	€ 116.504,16	€ 122.843,20	€ 0,00
Somme a disposizione					
b1	Per spese generali con IVA	€ 22.633,68	€ 22.633,68	€ 23.069,49	€ 0,00
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 2.931,40	€ 2931,40	€ 3.091,32	€ 0,00
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <input type="text" value="20"/>	€ 29.313,99	€ 23.300,83	€ 24.568,64	€ 0,00
b4	Per incremento IVA 1% sui lavori	€ 0,00	€ 1.165,04	€ 1.228,43	€ 0,00
b6	Per spese di gara	€ 151,00	€ 151,00	€ 151,00	€ 0,00
b7	Per opere di completamento	€ 0,00	€ 34.913,89	€ 26.877,92	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 55.030,07	€ 85.095,84	€ 78.756,80	€ 0,00
C	Totale generale	€ 201.600,00	€ 201.600,00	€ 201.600,00	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva presentata dal progettista Sanna Dott.ssa Adriana e e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Sanna Dott.ssa Adriana e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Data, 23/05/2013	Il Responsabile del Settore LL.PP. E SS.TT.
	F.to Ing. Luisa Cocco

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a : Manutenzione dei Beni Mobili della Chiesa di Santa Barbara e della Chiesa di Santa Vittoria.
-----------------	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 23/05/2013	Il Responsabile del Settore LL.PP. E SS.TT.
	F.to Ing. Luisa Cocco

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 23/05/2013	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 28/05/2013	IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ADRIANA ZUDDAS