



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56 Data 10/04/2014	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: risanamento della Via Roma e Piazza Chiesa.
--	-----------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore **13,25** e prosiegua, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore		X
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore		X
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore		X
TOTALE		5	3

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott. MICHELE CUCCU

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: risanamento della Via Roma e Piazza Chiesa**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele CUCCU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 23/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele CUCCU

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 10/04/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 23/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele CUCCU



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E
TECNOLOGICI**

**Fascicolo LL.PP. n°
635**

**Proposta n°
In data**

Il tecnico istruttore :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva al progetto esecutivo relativo a: risanamento della Via Roma e Piazza Chiesa.
-----------------	---

CUP J13D12000530006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI

Premesso:

1 - che con deliberazione del C.C. n° 18 del 12.05.2009 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2009/2011 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2- che con determinazione del responsabile del settore n. 298 del 30/10/2012 si è conferito allo studio Cinquantunoundici Srl l'incarico per la redazione del progetto definitivo – esecutivo, alla relativa D.L., alla predisposizione degli adempimenti di cui al D. Lgs 81/2008 dei lavori di " risanamento della Via Roma e Piazza Chiesa";

3 – che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2013 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo esecutivo relativo all'intervento risanamento della Via Roma e Piazza Chiesa per complessive € 285.000,00;

3 – che il professionista incaricato ha prodotto una perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica con documentazione fotografica, schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo, tav. 1: dettaglio tipo sezione nuova pavimentazione ;

4 - che gli interventi proposti prevedono maggiori spese per complessive € 25.100,33 come risulta nelquadro comparativo e nel quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Contratto €	Perizia €	Finale €
		Euro	Euro	Euro	Euro
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 201.000,00	€ 136.162,31	€ 161.262,64	
a2	Per oneri della sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5000,00	
A	Totale lavori	€ 206.000,00	€ 141.162,31	€ 166.262,64	€ 0,00
Somme a disposizione					
b1	Per spese generali con IVA	€ 31.919,07	€ 32.024,58	€34.861,67	
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 1.701,56	€ 1.701,56	€ 1.701,56	
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 21	€ 43.260,00	€ 29.644,09	€ 34.915,15	€ 0,00
b4	imprevisti e pubblicazioni	€ 2.494,37	€ 79.210,85	€40.983,47	
b5	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	
b6	differenza IVA lavori per variaz.aliquota al 22%	€ 0,00	€ 1.631,61	€ 1.662,63	€ 0,00
b7	fondo accordi bonari (3% importo lavori)	€ 0,00	€ 000	€ 4.987,88	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 79.600,00	€ 144.437,69	€119.337,36	€ 0,00
C	Totale generale	€ 285.600,00	€ 285.600,00	€ 285.600,00	€ 0,00

VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dal professionista Studio Cinquantunoundici Srl di Cagliari e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

VISTO il parere favorevole dell'Assessorato Degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica prot. 15311/PGU del 01/04/2014 per l'utilizzo delle economie ai fini dell'esecuzione dei lavori previsti nella suddetta perizia;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto redatta dallo Cinquantunoundici Srl di Cagliari di cui al precedente quadro tecnico ed economico;
- Di dare atto che alla spesa di € 25.100,33 più IVA 22% per un totale complessivo di € 30.622,40 si farà fronte con lo stanziamento sull'intervento 2800101 cap. 31190 bilancio 2014 in corso di definizione (esercizio provvisorio 2014-definitivo 2013) imp. 606 RR.PP. 2011 ;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Data, 04/04/2014	Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici
	F.to Ing Luisa Cocco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 04/04/2014	Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici
	F.to Ing Luisa Cocco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 10/04/2014	Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca, Politiche del lavoro
	F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 23/04/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia